



ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФООП НОО, ООО в МАОУ «СОШ № 52 г. Улан-Удэ»

№	Название мероприятия	Сроки реализации	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия				
1.	Изучение ФООП НОО, ООО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП	апрель	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
2.	Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООО	апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
3.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения для реализации ООП НОО, ООО	май	Зам. директора по АХЧ	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации для реализации ООП НОО, ООО, СОО
4.	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	май	Заведующий библиотекой	Список учебников
5.	Комплектование библиотеки по всем предметам учебных планов в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	апрель-сентябрь	Заведующий библиотекой	Закупленные учебники и пособия в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ.
6.	Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки РП по	апрель-июнь	Рабочая группа	Проведение консультаций

	предметам			
7.	Информирование родительской общественности	май, август	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол
8.	Распределение учебной нагрузки педагогических работников, в т.ч. внесение изменений	май-август	Руководитель рабочей группы Директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП				
1.	Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФООП НОО, ООО	В течение всего периода (по мере необходимости)	Рабочая группа	Протокол
2.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, планирования внеурочной деятельности НОО, ООО	апрель-май	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
3.	Разработка проекта ООП НОО по ФООП НОО	май	Рабочая группа	Проект ООП НОО
4.	Разработка проекта ООП ООО по ФООП ООО	июнь	Рабочая группа	Проект ООП ООО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП				
1.	Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	июнь	Руководитель рабочей группы	Протокол
2.	Внесение изменений, доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	июнь	Руководитель рабочей группы Директор	Утверждение ООП НОО
3.	Рассмотрение проектов ООП ООО на заседании педсовета	июнь	Руководитель рабочей группы	Протокол
4.	Внесение изменений, доработка проектов ООП	август	Руководитель рабочей группы	Утверждение ООП ООО и СОО

	и утверждение ООП		Директор	
5.	Размещение ООП НОО, ООО на сайте	сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)				
1.	Экспертиза локальных нормативных актов, выбор несоответствующих ЛНА требованиям ФООП НОО, ООО	апрель - май	Рабочая группа	Список ЛНА, подлежащих корректировке
2.	Разработка проектов скорректированных ЛНА	апрель- август	Рабочая группа	Проекты ЛНА
3.	Обсуждение и утверждение ЛНА	август	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА